

# 複数の並行して進行する 企画、開発、投資プロジェクトの全てを管理する ソリューション


## SAP® Portfolio and Project Management

SAP® Portfolio and Project Management（以下、SAP PPM）は、企業を構成する研究開発・新製品開発・社内投資などの事業体をマネジメントするポートフォリオ管理と、事業体内の企画立案から完了迄をマネジメントするプロジェクト管理機能により、経営レベルが参照する情報からプロジェクト担当者が実行するタスク情報までを一元管理するポートフォリオ・プロジェクト統合管理ソリューションです。

### ■ ソリューションのコンセプト

SAP PPMとは？

企業を構成する研究開発・新製品開発・社内投資などの事業体をマネジメントするポートフォリオ管理と、事業体内の企画立案から完了迄をマネジメントするプロジェクト管理機能により、経営レベルが参照する情報からプロジェクト担当者が実行するタスク情報までを一元管理するポートフォリオ・プロジェクト統合管理ソリューションです。



- ・ ポートフォリオ管理：適切な投資計画とそのタイムリーなモニタリングより投資対効果の最大化を実現
- ・ ビジネスプラン管理：ビジネスプランの最新を可視化することで、状況に合わせた評価（レビュー）と調整が可能
- ・ プロジェクト管理：複数のプロジェクトを管理し、それらの進捗を追跡することで迅速に適切な対応が可能
- ・ リソース管理：重要リソースの稼働状況を可視化、最適化することで生産性の向上を実現

## ■ SAP PPM の特徴

### ☑ 事業領域管理者目線でのポートフォリオ管理

事業体内の複数プロジェクト審査、実行承認～完了迄を事業領域管理者目線で管理します。  
事業領域管理に重要な階層構造に拠る予算管理、レビュー管理などの事業管理機能を提供します。

### ☑ ビジネスプラン管理者目線でのポートフォリオアイテム管理

単体ビジネスプランの実行承認～完了迄を管理者目線で管理します。  
立案、実行と完了迄の様々なリスク、KPI、予算、実績の変化などの情報を版数管理し、ビジネスプランの LCM 機能を提供します。

### ☑ プロジェクト管理者目線でのプロジェクト管理

ビジネスプランを実現するプロジェクト単体の開始～完了迄をプロジェクト管理者目線で管理します。  
プロジェクトの実績はポートフォリオ管理機能とリアルに連携されます。

## ■ ソリューションの価値提供



- ・プロセス標準化の実現シナリオと、カスタマイズ設定により、「実現可能な Fit to Standard 」を提供します
- ・目的の変化、計画の変化を履歴管理し、変化に追随するビジネス目標管理を可能にします
- ・ビジネスプランの透明性を高め、異常リスクを検知し、動的な最適化を可能にします



- ・プロセス標準化の実現シナリオと、カスタマイズ設定により、「実現可能な Fit to Standard 」を提供します
- ・ユーザーが、目的と適切な活動を一致させ、タスクの優先順位を設定することで、リソース稼働の最適化を図ります
- ・ビジネスプランと統合されたプロジェクト実績計上により、最新のビジネスプラン状況が、瞬時に参照できます



- ・バッチ連携、人手管理作業を極限まで削減します
- ・プロジェクト情報の最新化 = 経営が見える情報の最新化を実現し、最新情報の参照が素早くできます
- ・DX 経営の統合基盤を提供し、内部情報/外部情報を活用したさらなる DX の発展を強力に支援します

SAP PPM の構成

SAP PPM		
主なデータ種類	管理単位	業務適用
Portfolio	経営層が大きな大方針を決める単位 目的、効果や予算等	Portfolio Managementの単位 投資分野別に定義されるべき構造
Bucket	Portfolio Itemを纏める単位 単位同士をまとめた階層構造の表現	分析軸として定義されるべき構造 (組織や分野等)
Portfolio Item	Portfolio目的達成に向け、実施される実現ベース 単位 ・構想企画レベルの粒度で、起案～完了迄を管理	Portfolioの目的達成に向け、 起案～承認 / 実行～完了を管理
Decision Point	Portfolio Itemの内容に応じた作業を管理する	大きな粒度の管理タスクを定義 (Projectのフェイズレベル)
Project	Portfolio Item (構想企画) に基づいて実行をす る単位 ・PJ実行レベルの粒度で、開始～完了迄を管理	Project Managementの単位 ・単一プロジェクトを管理
Phase	ProjectのWBSを構成するタスク単位 ・担当者割当てレベルの粒度で、開始～完了を管理	タスク担当者/予定/実績を管理
Task/ Sub Task		

- 記事・写真・イラストの無断転載・複製を禁じます。記載されている会社名・製品名は、各社所有の商標もしくは登録商標を含みます。
- 製品の仕様は改良のため予告なしに変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。

富士通株式会社

富士通コンタクトライン (総合窓口) 0120-933-200

受付時間：9:00～12:00 および 13:00～17:30 (土曜・日曜・東は指定の休業日を除く)

E-mail: [contact-fjmgf@cs.jp.fujitsu.com](mailto:contact-fjmgf@cs.jp.fujitsu.com)

SAP® Portfolio and Project Management (PPM)

<https://www.fujitsu.com/jp/services/application-services/enterprise-applications/industry/sap-industry/project-portfolio-management/>

© Fujitsu 2022. All rights reserved. Fujitsu and Fujitsu logo are trademarks of Fujitsu Limited registered in many jurisdictions worldwide. Other product, service and company names mentioned herein may be trademarks of Fujitsu or other companies. This document is current as of the initial date of publication and subject to be changed by Fujitsu without notice. This material is provided for information purposes only and Fujitsu assumes no liability related to its use.

私たちは持続可能な開発目標 (SDGs) を支援しています

